

Proyecto Final

BUBBLE

Documento de Diagrama de Gantt

REALIZADO POR:

Rocío Martinez
Martín Murciano
Juan Pavlavicius

Contenido

Diagrama de Gantt.....	3
Fase de Desarrollo.....	3
Módulo Compra de Entradas	3
Módulo Administrador.....	4
Módulo Creación de Eventos	4
Módulo Calificación de Evento	5
Diagrama	6
Versión Web.....	6
Versión Mobile.....	7

Diagrama de Gantt

Fase de Desarrollo

Módulo Compra de Entradas

- Implementar registro de usuarios con información básica. (3 días)
 - Crear formularios para el registro.
 - Validar unicidad de email y nombre de usuario.
 - Configurar autenticación de dos factores.
- Implementar registro de usuarios con redes sociales. (2 días)
 - Integrar APIs de redes sociales (Google, Facebook, etc.).
 - Validar unicidad del correo asociado a la red social.
- Implementar inicio de sesión. (3 días)
 - Verificar credenciales con la base de datos.
 - Añadir opción de "Mantener sesión iniciada".
- Desarrollar búsqueda de eventos con filtros. (5 días)
 - Configurar filtros dinámicos (categoría, ubicación, fecha, etc.).
 - Optimizar las consultas a la base de datos para búsquedas rápidas.
- Implementar compra de entradas. (6 días)
 - Verificar disponibilidad de entradas.
 - Integrar pasarelas de pago.
 - Generar facturas automáticamente.

Módulo Administrador

- Desarrollar panel de validación de organizadores. (4 días)
 - Mostrar solicitudes pendientes con información básica.
 - Implementar opciones para aprobar o rechazar.
- Desarrollar panel de gestión de usuarios. (5 días)
 - Mostrar lista de usuarios con opciones para editar o eliminar.
 - Implementar búsqueda y filtros por rol o estado del usuario.
- Añadir gestión de categorías de eventos. (3 días)
 - Crear, editar y eliminar categorías desde el panel de administrador.

Módulo Creación de Eventos


- Desarrollar panel de creación de eventos. (5 días)
 - Configurar campos como nombre, fecha, lugar, descripción, etc.
 - Añadir validaciones dinámicas para datos obligatorios.
- Implementar configuración de tipos de entradas. (4 días)
 - Crear opciones para añadir precios y cantidades por tipo de entrada.
- Habilitar carga de imágenes representativas. (2 días)
 - Permitir seleccionar imágenes desde dispositivos locales.
 - Configurar almacenamiento en la nube o base de datos.
- Añadir funcionalidad para actualizar eventos. (3 días)
 - Habilitar cambios en datos del evento después de su creación.
- Desarrollar seguimiento de entradas vendidas. (3 días)
 - Mostrar estadísticas de entradas vendidas y disponibles en tiempo real.

Módulo Calificación de Evento

- Desarrollar resumen de entradas adquiridas. (3 días)
 - Mostrar una lista de tickets comprados por el cliente.
- Implementar funcionalidad para calificar eventos. (4 días)
 - Añadir sistema de estrellas para valorar eventos.
- Añadir comentarios en las calificaciones. (2 días)
 - Permitir adjuntar un texto opcional junto con la calificación.
- Configurar sistema para eventos populares. (3 días)
 - Calcular la popularidad en función de las calificaciones y opiniones.

Diagrama

Versión Web



Módulo :


Compra de Entradas

Craeción de Eventos

Calificación de Evento	
------------------------	--

Administrador

Versión Mobile



Módulo :

Compra de Entradas

Creación de Eventos

Calificación de Evento

Administrador